Pinczow, dnia 26 stycznia 2016 1.

URZAD KONTROLI SKARBOWEJ
w Kielcach

ul. Sandomierska 105

UKS26W1E.7112.67.2015.79

PROTOKOL

z czynno$ci przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2016 r. w Powiecie Pinczowskim,
z siedzibg w Pificzowie, przy ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczow, NIP: 662 17 46 147

w zakresie: audytu gospodarowania srodkami pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej
' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego (audyt z ar. 62 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Rady (WE)
Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Furopejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosei 1 uchylajacego rozporzadzenie

(WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10,

| nazwa projektu: ,e-Swietokrzyskie — Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
wspotfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swictokrzyskiego na lata 2007 — 2013, O§ Priorytetowa 2 — Wsparcie
innowacyjnosci, budowa spoleczenstwa informacyjnego oraz wzrost
potencjatu inwestycyjnego regionu, Dziatanie 2.2 — Budowa infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego,

numer projektu: WND-RPSW.02.02.00-26-001/10
numery wnioskéw o platnosé:  WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K 01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01,
| WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01,




WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43,
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44.

w zwigzku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania $rodkami
pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Swiqtokrzyskiego prowadzonego na podstawie upowaznienia Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWS-288/2015 z dnia 03.08.2015 .

Protokét sporzadzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.— Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w zwiazku z art. 3a ust. 8 1 9 pkt 2 ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 1. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 1., poz. 553 z pézn. zm.).

Czynnosci przeprowadzili:

— Grzegorz Kita — inspektor kontroli skarbowej, nr leg. shuzbowej 01386.

— Adrian Olesinski — referent, nr leg. stuzbowej 06291.

W czynnosciach uczestniczyli:

I

— Zbigniew Kierkowski — Starosta Pinczowski,

— Anna Roézycka — Skarbnik Powiatu Pificzowskiego.

ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Czynnosci dotyczyly nastepujacych obszarow:

1.

Czy operacja zostala zrealizowana zgodnie z warunkami dofinansowania oraz jest
zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania
i zakladanych celow? - art. 16 ust. 2 pkt a rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajqcego szczegélowego zasady wykonania
rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajqcego prrepisy ogdlne dotyczqce
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzqdzenia (WE) nr 1080/2006




Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. U. L 371 7 27.12.2006, z pézn. zm.).

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

1y

2)

3)

Uchwale nr 2745/10 Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 1. w
sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego pod nazwa e-Swigtokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Dziatania nr 2.2
Budowa infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego Regionalnego Programu
Operacyjnego  Wojewddztwa Swictokrzyskiego na lata 2007-2013  wraz
7 zatacznikiem pn. ,,Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji
projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego na lata 2007-2013” okreslajacym: tytut projektu: ,.e-$wigtokrzyskie
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, catkowitg warto$¢ projektu na kwote
38.987.458,52 zi, calkowite wydatki kwalifikowane projektu 38.432.591,54 zi,
wsp6Hfinansowanie ze $rodkéw europejskich w kwocie 32.667.702,81 71, stanowigcej
nie wiecej niz 85% kwoty catkowitych wydatkéw kwalifikowanych, wkiad wlasny
Beneficjenta w kwocie 5.764.888,73 zl, stanowiacej nie mniej niz 15% kwoty
catkowitych wydatkéw kwalifikowanych, wydatki niekwalifikowane w kwocie
554.866,98 zl, date rozpoczecia realizacji projektu na dzien 01.04.2009 r. i date
zakonczenia realizacji projektu na dziefi 31.12.2012 r., podmioty realizujace projekt:
106 jednostek samorzadu terytorialnego (gminy 1 powiaty wojewodztwa
$wietokrzyskiego), wraz z aneksami,

Umowe partnerskg o wspolnej realizacji zadania inwestycyjnego, zawarta w Kielcach
w dniu 23.12.2009 r. w celu przygotowania i wspélnej realizacji zadania
inwestycyjnego — Indywidualnego Projektu  Kluczowego ,.e-$wigtokrzyskie
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, w ramach RPOWS na lata 2007-
2013, o$ priorytetowa 2, dziatanie 2.2, pomigdzy: Wojewddztwem Swictokrzyskim
z siedziba w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez
Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego, w imieniu ktérego dziatali:

— Adam Jarubas — Marszatek Wojewodztwa Swietokrzyskiego,
— Lech Janiszewski — Czlonek Zarzadu,

a Powiatem Pinczowskim — Starostwem Powiatowym w Pinczowie, ul. Zacisze 5,
28-400 Pinczéw reprezentowanym przez:

—  Andrzeja Kozere — Staroste Pinczowskiego,
—  Jana Moskwe — Wicestaroste Pinczowskiego,
Aneksy do umowy partnerskiej:

— Aneks z dnia 20.12.2011 r., dotyczacy zmiany identyfikacji stron umowy,
zmiany zal. nr 2 — Harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego, zmiany zaf.
nr 3 — Budzetu Projektu e-$wietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST, zmiany zat. nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy
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realizacji Projektu, zmiany zal. nr 5 — Zakres rzeczowy Projektu dla zadan
realizowanych w Powiecie Pinczowskim,

Aneks z dnia 28.03.2012 r., dotyczacy upowaznienia Lidera Projektu —
Wojewodztwo Swiqtokrzyskie do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz
Partnera postgpowan o udzielenie zamoéwien publicznych i udzielenia
zamOwien niezbednych do realizacji zakresu rzeczowego Projektu,

Aneks nr 3 z dnia 30.07.2012 r. dotyczacy zmiany zal. nr 2 — Harmonogram
przygotowania/realizacji Projektu u Partnera, zat. nr 3 — Budzet Projektu e-
swigtokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, zmiany zal. nr
4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji Projektu, zmiany zal. nr 5
— Zakres rzeczowy Projektu dla zadan realizowanych u Partnera: Powiat
Pinczowski,

Ancks nr 4 z dnia 25.03.2013 r., dotyczacy zmiany zatacznikow o nr: 2,3,4,5.

Aneks nr 5 z dnia 23.05.2014 r., dotyczacy wprowadzenia zatacznika nr la —
Wykaz Partneréw. bedacych jednostkami administracji rzadowej biorgcych
udzial w projekcie ,.e-Swigtokrzyskie ...” (Prokuratura Okregowa w Kielcach
oraz Swietokrzyski Urzad Wojewodzki). Zmieniono §6 Wartosé Projektu,
zrédha finansowania:

Przed zmiang:
- catkowity koszt realizowanego Projektu: 38.994.068,00

- wydatki kwalifikowalne: 38.439.200,00

- wydatki niekwalifikowalne: 554.868,00

- dofinansowanie ze srodkéw EFRR: 32.673.320,00
- kwalifikowalne $rodki whasne: 5.765.880,00

Po zmianie:

- calkowity koszt realizowanego Projektu: 44.340.036,69
- wydatki kwalifikowalne: 42.675.813,12

- wydatki niekwalifikowalne: 1.664.223,57

- dofinansowanie ze srodkéw EFRR: 36.274.441,15
- kwalifikowalne srodki wlasne: 6.401.371,97.
Zmieniono zataczniki o nr: 2, 3, 4, 5

Aneks nr 6 z dnia 11.05.2015 r., dotyczacy zmiany zatacznikéw o nr: 1, la
(dodano: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne] Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych w Kielcach oraz Komende Wojewodzksa Policji
w Kielcach), 3, 4, 5,

Aneks nr 7 z dnia 16.11.2015 r., dotyczacy zmiany zatacznikéw o nr: 3,4, 5,




4)

5)

6)

|

Pismo Beneficjenta znak: BSI-I11.433.2.9.2015 z dnia 03.02.2015 r., informujace o
korekcie wynikajacej z prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku
naliczonego w oparciu o ustalong proporcje za rok 2014 obliczong przez Partnerow.
Ogdlna kwota wykazana w XXX wniosku o platnos¢ zwigksza si¢ o 12.500,83 zi,
zatem z kwoty 1.120.658,99 7t zwieksza si¢ na kwote 1.133.159,82 zk.

Whniosek o ptatno$¢ nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 za okres do dnia
29.04.2014 r., ztozony do 1Z w dniu 03.02.2015 r. obejmujacy catkowite wydatki
objete wnioskiem w kwocie 1.402.468,04 zl, kwote wydatkéw kwalifikowalnych
1.333.129,19 zt, wnioskowang kwote do wyptaty 1.133.159,82 71,

Whniosek Beneficjenta o ptatnos¢ z dnia 15.01.2015 r., przestany w dniu 20.01.2015 r.
przez Powiat Pinczowski do Lidera Projektu - Wojewddztwa Swictokrzyskiego, na
catkowitag kwote wydatkow objetych wnioskiem: 40.940,55 zi, kwote wydatkow
kwalifikowalnych objetych wnioskiem: 40.940,55 zt, wnioskowana kwote: 34.799,47
zt, wraz z dokumentacjg wspierajaca:

— Faktura VAT nr SPXG20130600050 z dnia 21.06.2013 r., wystawiong przez
Sprint S.A., Oddziat Gdansk, 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 64E za Dostawe,
sprzetu i oprogramowania wraz z instalacjq, uruchomieniem, wdrozeniem i
przekazaniem do eksploatacji dla Powiatu Pinczowskiego na kwotg brutto
38.234,55 zk, netto 31.085,00 zt, wydatek kwalifikowalny w kwocie 7.149,55 zt
wraz z protokotem odbioru z dnia 14.06.2013 r. oraz zat. nr 1 do protokotu odbioru
— lista kontrolna, zaptacona w dniu 19.07.2013 r. (WB nr 1),

— protokotem odbioru Napedu LT04; S/N: 68MCO082 oraz Firewall Typ II Netasq
U1508S, S/N U150SA0210456A7 z dnia 14.06.2013 r.,

—  Wyciagiem nr 1 z dnia 19.07.2013 1. z rachunku nr 42 8509 0002 2001 0000 0185

0037, prowadzonego przez Bank Spoéldzielczy w Pinczowie, potwierdzajacym
przelew kwoty 38.234,55 zt na rzecz SPRINT S.A. z Olsztyna, tytulem zaplaty za
fakture nr SPXG20130600050,

— Fakturg VAT nr FSV00276 z dnia 23.09.2013 r., wystawiong przez GUNNEBO
POLSKA Sp. z o0.0. 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 4 za Dostawe, roztadunek i
montaz szafy ognioodpornej dla Powiatu Pinczowskiego na kwote brutto 2.706,00
zt, netto 2.200,00 zt, wydatek kwalifikowalny w kwocie 506,00 7zt wraz z
protokotem odbioru z dnia 20.09.2013 r., potwierdzeniem zaplaty w dniu
25.10.2013 r. (WB nr 2), oraz wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej
ztozonym przez Powiat Pinczowski, wystanym 04.04.2014 r.,

— protokolem z odbioru szafy ognioodpornej Chubbsafes DataGuard 25K S/N
267310 z dnia 04.10.2013 r.,

— Certyfikatem nr 26 66 19 z dnia 10.02.2011 r., wydanym przez Akredytowane
Ciato Certyfikacyjne — Szwedzki Krajowy Instytut Badan i Certyfikacji, dotyczacy
odpornoéci pozarowej szaf na nosniki danych, wydany dla Dunnebo Indonesia, PT



Chubb Safes Indonesia, Kawasan Industri MM2100 Blok T6-1 Ganda Mekar
Cikarang Barat Bekasi — Jawa Barat 17520 Indonesia,

—  Wyciggiem nr 2 z dnia 25.10.2013 r. z rachunku nr 42 8509 0002 2001 0000 0185
0037, prowadzonego przez Bank Spdldzielczy w Pinczowie, potwierdzajacym
przelew kwoty 2.706,00 zt na rzecz GUNNEBO POLSKA Sp. z o.0. z Kalisza,
tytutem zaptaty za fakture nr FSV00322,

— Wyjasnieniem dot. ptatnosci refundacyjnej z dnia 15.01.2015 r., zgodnie z ktorym,
wnioskowana platnos¢ w kwocie 6.507,22 7zt jest wydatkiem o charakterze
inwestycyjnym

—  Oswiadczeniem o kwalifikowalnosci VAT z dnia 15.01.2015 1.

7) Umowe nr DOA.IIL273.7.2013 zawarta w dniu 14.03.2013 r. pomigdzy
Wojewodztwem  Swictokrzyskim — Urzedem Marszatkowskim  Wojewddztwa
Swictokrzyskiego, jako Zamawiajacym, dziatajacym w imieniu i na rzecz Partneréw
(101 jednostek samorzadu terytorialnego, wymienionych w zalaczniku nr 2a do
SIWZ), a SPRINT S.A., z siedziba w Olsztynie, ul. Jagiellonczyka 26, ktérej
przedmiotem byla: ,,Dostawa sprzetu oraz podniesienie bezpieczenstwa systemow
i sieci Jednostek Samorzadu Terytorialnego Wojewddztwa Swictokrzyskiego” — czesé
II  ,Podniesienie bezpieczenstwa systemow 1 sieci Jednostek Samorzadu
Terytorialnego™, obejmujaca dostawe sprzgtu 1 oprogramowania oraz jego
zainstalowanie, uruchomienie, wdrozenie 1 przekazanie do eksploatacji: systemow
logowania za pomocg kart/tokenow; kontrolerow domen wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi, jak np.: UPS, napedy tasmowe; urzadzen firewall (UTM); drukarek
kodow kreskowych; dostarczenie dokumentacji technicznej 1 opiséw zabezpieczen,
kopii wymaganych atestow oraz pozostatej dokumentacji oraz zapewnienie serwisu
zabezpieczajacego dziatanie systemow w okresie 4 lat od podpisania protokolow
odbioru; w terminie 5 miesi¢gcy od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w tgcznej
kwocie brutto 2.953.713,99 z1,

8) Umowe nr DOA.I.273.52.2013 zawartqa w dniu 13.06.2013 r., pomigdzy
Wojewddztwem  Swietokrzyskim —  Urzad  Marszatkowski ~ Wojewddztwa
Swietokrzyskiego, al. IX wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce, a GUNNEBO POLSKA
Sp. z o0.0., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz, ktoérej przedmiotem byta: ,,Dostawa,
roztadunek 1 montaz szaf ognioodpornych” za ceng 227.403,00 zt brutto, jako I czes¢
zamowienia publicznego pn. Dostawa, roztadunek i montaz szaf ognioodpornych oraz
szaf serwerowych RACK 197 w ramach projektu , e-Swietokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury  Informatycznej JST” — postgpowaniec nr DOA.I11.272.1.3.2013
przeprowadzone w imieniu Partneréw (JST) przez Wojewodztwo Swietokrzyskie.

W dniu 26 stycznia 2016 r. przeprowadzono ogledziny stanu realizacji przez Powiat
Pificzowski projektu pn. ,,e-Swictokrzyskie — Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
w zakresie objetych badaniem wydatkow oraz weryfikacje wywigzania si¢ Beneficjenta
z obowigzkow w zakresie informacji 1 promocji.

Protokoét ogledzin z dnia 26.01.2016 r. stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego protokotu.
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2.

Czy wydatki zadeklarowane sa zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? — art. 16 wust. 2 phkt b
rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

D
2)

3)

Warto$¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platno§é zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej

14 706,85 7z}

. WNP-RPSW.02.02.00-26- Dot pis "
001/10-30-K01 w tym Powiat Pificzowski:
7.655,55 z

Dokumenty wymienione w pkt 1.1 niniejszego protokotu,

Zarzadzenie nr 17.2012 Starosty Pinczowskiego z dnia 21 czerweca 2012 r. w sprawie
zasad rachunkowosci przyjetych przez jednostke Starostwo Powiatowe w Pinczowie oraz
zaktadowych planéw kont dla budzetu (organu) Powiatu Pinczowskiego i jednostki
Starostwo Powiatowe w Pinczowie,

Wydruki z ewidencji ksiegowej w zakresie operacji zwiazanych z realizacjg projektu ,,e-
$wigtokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na kontach:

— 080-1-17 — srodki trwate w budowie,

— 130-1-0-06 — Wydatki e-swigtokrzyskie — starostwo,

— 201-1-1 — rozrachunki z odbiorcami 1 dostawcami,

— 998-1-1 — zaangazowanie wydatkéw budzetowych roku biezacego,

4) Dowdd OT nr 1 z dnia 19.07.2013 r., dotyczacy napedu LT04; S/N 68MC082 oraz
Firewall Typ II Netasq U150S, S/N U150SA0210456A7 (nr inwentarzowy: 4-491-
115),

5) Dowod OT nr 2 z dnia 22.10.2013 r., dotyczacy przyjecia szaty ognioodpornej
Chubbsafes DataGuard 25K S/N 267 319 (nr inwentarzowy: 808-1-6),

Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta s3 zgodne z zasadami
wspolnotowymi i krajowymi? — art. 16 ust. 2 pkt c rozporzqdzenia Komisji (WE)
Nr 1828/2006.

3.1. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi

w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnos$ciami audytowymi objeto:

Y

Dokumentacje wyszczegolniong w pkt 1. 1 1.2. niniejszego protokotu.



2) Interpretacje indywidualng znak: IPTPP4/443-521/14-2/0S z dnia 20.08.2014 r., wydana
przez Ministra Finanséw - Organ upowazniony do wydawania interpretacji - Dyrektora
Izby Skarbowej w 1.odzi,

3.2.Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.
W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objegto:

1) Dokumenty zrodtowe wytworzone przez Powiat Pinczowski, szczegétowo wymienione w
pkt 1.1 niniejszego protokotu — w zakresie prawidtowosci oznakowania,

W dniu 26 stycznia 2016 r. przeprowadzono ogledziny stanu realizacji projektu w ramach
badanych wydatkow przez Powiat Pinczowski projektu pn. Le-Swictokrzyskie — Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST” oraz weryfikacje wywiazania si¢ Beneficjenta
z obowigzkow w zakresie informacji i promocji.

Protokot ogledzin z dnia 26.01.2016 r. stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego protokotu.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? - art. 80 rozporzqdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 7z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajqcego przepisy ogélne dotyczqce
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajacego  rozporzqdzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z poin. zm.).

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto:
1) Wniosek o ptatno$¢ wymieniony w pkt I.1.5 niniejszego protokotu,

2) Pismo IZ znak: EFRR-IV.433.2.2.001.50.2015.A0 z dnia 10.02.2015 r., informujace o
zatwierdzeniu skorygowanego wniosku o platnos¢ za okres do 29.04.2014 r. Kwota
wydatkow kwalifikowalnych po korekcie: 1.333.129,19 zl, kwota wnioskowana po
korekeie: 1.133.159,82 z1, kwota zatwierdzona do wyplaty: 12.500,83 zt

3) Pismo IZ znak: EFRR.V-433-RP0-2.2-45-2015-KM z dnia 27.02.2015 r., informujace
o przekazaniu w dniu 25.02.2015 r. $rodkéw z rachunku bankowego Ministra
Finanséw zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-
2013 z pdzniejszymi zmianami, platnosci ze $rodkéw EFRR w lacznej kwocie:
2.425.738,82 7zt wynikajace] m.in. z korekty wniosku o platnos¢ nr WNP-
RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 w tacznej kwocie 12.500,83 zl, w tym na rzecz
Powiatu Pifczowskiego kwoty 6 507,22 zi,

4) Wycigg bankowy nr 1 z dnia 25.02.2015 r. z rachunku bankowego nr 42 8509 0002
2001 0000 0185 0037, prowadzonego przez Bank Spoldzielczy w Pinczowie,
potwierdzajacy wpltyw w dniu 25.02.2015 r. kwoty 6.507,22 zt z rachunku Ministra
Finanséw jako platnosé¢ nr 457 - doplata dofinansowania po korekcie nr 1 wniosku
o platnosé nr 30 dot. Projektu RPSW-02.02.00-26-001/10.




1. USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy operacja zostala
zrealizowana zgodnie z warunkami dofinansowania oraz jest zgodna ze wszystkimi
warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celéw
ustalono:

W dniu 23.12.2009 r. Powiat Pifczowski zawart z Wojewddztwem Swictokrzyskim, jako
Liderem umowg partnerska o wspolnej realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajaca zasady
przygotowania i wspdlnej realizacji zadania inwestycyjnego —Indywidualnego Projektu
Kluczowego pn. ,e-Swietokrzyskie — Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swiqtokrzyskiego na lata 2007-
2013. W mysl zapiséw umowy, Wojewddztwo Swictokrzyskie zobowigzane byto do
sporzadzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, przeprowadzenia postepowan
o udzielenie zamoéwien dla wszystkich jednostek samorzadu terytorialnego - uczestnikéw
porozumienia, sporzadzania wnioskéw o platnos¢ w oparciu o czgstkowe wnioski
przekazywane przez pozostatych uczestnikéw porozumienia, natomiast wszyscy cztonkowie
porozumienia odpowiedzialni sa za rzeczows realizacje projektu na swoim terenie,
zapewnienie srodkow finansowych na realizacj¢ zadania, prowadzenie dziatan promocyjnych,
prowadzenie ewidencji ksiegowej, archiwizacj¢ dokumentéw zwiazanych z projektem.

Objete badanie wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w tacznej kwocie
7.655,55 zt stanowily podatek VAT zawarty w fakturach za sprzet dostarczony w ramach
projektu:

— w kwocie 506,00 zt z faktury nr FSV00276 z dnia 23.09.2013 r., wystawionej na
podstawie umowy nr DOA.II1.273.52.2013 zawartej w dniu 13.06.2013 r. pomiedzy
Wojewddztwem Swietokrzyskim dziatajacym w imieniu i na rzecz Partneréw, w tym
Powiatu Pinczowskiego, a GUNNEBO POLSKA Sp. z 0.0. ul. Piwonicka 4, 62-800
Kalisz, za Dostawe, rozladunek i montaz szafy ognioodpornej dla Powiatu
Pinczowskiego na kwotg brutto 2.706,00 z1, netto 2.200,00 zt,

— w kwocie 7.149,55 zt z faktury nr SPXG20130600050 z dnia 21.06.2013 r.
wystawionej przez Sprint S.A., Oddzial Gdansk, 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych
64E za Dostawe, sprzetu i oprogramowania wraz z instalacjq, uruchomieniem,
wdrozeniem i przekazaniem do eksploatacji dla Powiatu Piviczowskiego na kwote
brutto 38.234,55 zl, netto 31.085,00 zt, na podstawie umowy nr DOA.I11.273.7.2013
zawarte] w dniu 14.03.2013 r. pomiedzy SPRINT S.A., a Wojewddztwem
Swigtokrzyskim dzialajacym w imieniu i na rzecz Partneréw, w tym Powiatu
Pinczowskiego,

w zwiazku z uzyskaniem przez Powiat Pinczowski Interpretacji indywidualnej, zgodnie
z ktéra nie mial on prawa do obnizenia podatku naleznego o podatek naliczony
w zwiazku z realizacja projektu ,e-$wigtokrzyskie — Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST”.



W dniu 26.01.2016 r. przeprowadzono czynnodci ogledzin zrealizowanego przez Powiat
Pificzowski zadania w ramach objetych badaniem wydatkéw, co udokumentowano
w protokole ogledzin, wymienionym uprzednio w tresci niniejszego protokotu.

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane sa
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi
przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006)
ustalono:

Objete badanie wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w tacznej kwocie
7.655,55 zt, zostaly udokumentowane fakturami VAT, dowodami zaptaty oraz protokotami
odbioru.

Wydatki w kwotach wynikajacych z dokumentéw zZrodtowych zostaly zarejestrowane
w ewidencji ksiegowej na kontach wyodrebnionych dla realizowanego Projektu.

Zapisy ewidencji ksiggowej umozliwiaja identyfikacj¢ poszczegdlnych operacji migdzy
innymi poprzez wskazanie: nr- pozycji ksiggowej, daty ksiggowania, opisu zdarzenia,
nr dowodu ksiegowego, wartosci operacji, kategorii i Zrodla finansowania.

Powiat Pinczowski posiada wszystkie dokumenty wspierajace, na podstawie ktorych
zadeklarowal ww. wydatki.

3. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez beneficjenta sa zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
pkt ¢ rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006) ustalono:

3.1. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez beneficjenta sa zgodne z zasadami kwalifikowalnoSci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych ustalono:

Objete badanie wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w facznej kwocie
7.655,55 zt stanowily podatek VAT, zawarty w fakturach na dostawe, roztadunek i montaz
szafy ogniotrwalej oraz dostawg i instalacj¢ napedu LTON i urzadzenia firewall.

Wymienione wydatki kwalifikowane:
~  zostaly poniesione w okresie realizacji projektu przez Powiat Pificzowski,

—  wynikaja z dokumentacji wspierajacej (faktury, dowody zaplaty), wyszczego6lnionej
w pkt I.1. niniejszego protokotu,

—  zadeklarowane zostaly w kwocie brutto, tj. z podatkiem VAT.

Zgodnie z Interpretacja indywidualng znak: IPTPP4/443-521/14-2/0S z dnia 20.08.2014 .,
wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi, Wnioskodawca (Powiat Pinczowski) nie
ma prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujqcych nabycie
towaréw i ustug zwiqzanych z realizacjq zadania pn. , E-Swietokrzyskie Rozbudowa
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Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorzqdu Terytorialnego”, poniewaz wydatki

ponoszone w ramach realizacji tego zadania nie sq wykorzystywane do czynnosci
opodatkowanych podatkiem od towarow i ustug.

3.2. W wyniku przeprowadzonych czynnoSci w zakresie, czy zostaly zachowane

obowiazki w zakresie informacji i promocji, ustalono:

Powiat Pinczowski przeprowadzil promocj¢ projektu poprzez umieszczenie tablicy
mformacyjnej] n budynku Starostwa Powiatowego, oznaczenie naklejkami urzadzen
zainstalowanych w ramach projektu oraz oznaczenie korespondencji i dokumentéow

wytworzonych w zakresie realizowanego projektu symbolami UE.

Tablica informacyjna oraz naklejki umieszczone przez Powiat Pinczowski na urzadzeniach
zainstalowanych w ramach Projektu zawieraja:

logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spdjnosci,

herb  Wojewédztwa  Swictokrzyskiego 2z podpisem  ,,WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE”,

logo Unii Europejskiej, spetniajace normy graficzne okreslone w zat. nr 1 do
rozporzadzenia Nr 1828/2006, z odwotaniem slownym do Unii Europejskiej oraz do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

hasto RPOWS ., ...dla rozwoju Wojewodztwa Swietokrzyskiego...”,

nazwe Projektu oraz odwolanie stowne o wspolfinansowaniu projektu przez UE
z EFRR.

Powyzsze wynika z ogledzin przeprowadzonych w dniu 26.01.2016 r., udokumentowanych

protokotem wymienionym uprzednio w tresci niniejszego protokohu.

Na dokumentach wytworzonych w zwiazku z realizowanym projektem umieszczone zostaty:

[

logo Unii Europejskiej z odwolaniem stownym do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spdjnosci,
herb Wojewddztwa Swictokrzyskiego z podpisem — ,, Wojewddziwo Swietokrzyskie”,

hasto promocyjne RPOWS: ,....dla rozwoju Wojewddztwa Swictokrzyskiego...”.

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie sprawdzenia, czy wklad

publiczny zostal wyplacony beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006) ustalono, ze:

W dniu 03.02.2015 r. Lider Partnerstwa — Wojewddztwo Swictokrzyskie, ztozyl do 17
wniosek o platnos¢ nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 za okres do dnia
29.04.2014 r., obejmujacy catkowite wydatki objete wnioskiem w kwocie 1.402.468,04 zi,
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kwote wydatkow kwalifikowalnych 1.333.129,19 zt, wnioskowana kwotg do wyplaty
1.133.159,82 zt. Zgodnie z pismem przewodnim do ww. wniosku, koniecznos¢ ztozenia
korekty do wniosku o platno$¢ wynikla z uzyskania przez Partneréw indywidualnych
interpretacji, dotyczacych braku mozliwosci odliczenia podatku VAT, a co za tym idzie,
mozliwos$cia zaliczenia przez nich tegoz podatku do wydatkéw kwalifikowalnych w ramach
projektu ,.e-§wietokrzyskie (...). Zgodnie z tym pismem platnos¢ zwigksza si¢ 0 12.500,83 zt.
W powyzszej kwocie refundacja nalezna Powiatowi Pificzowskiemu wyniosta 6.507,22 zt.

Pismem znak: EFRR.V-433-RP0-2.2-45-2015-KM z dnia 27.02.2015 r. IZ poinformowata
Beneficjenta o przekazaniu w dniu 25.02.2015 r. $rodkéw z rachunku bankowego Ministra
Finansow zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013
z pbzniejszymi zmianami, platnosci wynikajacej z korekty wniosku o ptatnos¢ nr WNP-
RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 w lacznej kwocie 12.500,83 zt, w tym 6.507,22 zt na
rzecz Powiatu Pinczowskiego.

Ww. $érodki wptynely na rachunek bankowy nr 42 8509 0002 2001 0000 0185 0037,
prowadzonego przez Bank Spotdzielczy w Pificzowie.

[IL. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH
Osoby obecne przy czynnosciach audytowych nie zgtosity uwag do protokotu.

Na tym protokoét zakonezono.

Protokot zostat odezytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udzial w czynnosciach.

Protokoét zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Powiecie Piniczowskim.

Audyt przeprowadzili:
Grzegorz Kita AP TIIREERIE AUR......
L/ (‘/\( o ) l:"
Adrian Olesinski ... CAD i SAL
.
Podpisy 0s6b uczestniczacych w czynnoSciach: / /

‘/"/ _// /
Zbigniew Kierkowski [

AnnaRézycka L. (%)/ ..........
, S

12



